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Project Manager I.
Ciel vzdelavacieho programu

Cielom vzdelavacieho programu je poskytnut ucastnikom rozsiahle teoretické a praktické vedomosti potrebné na uspesSné
riadenie projektov v réznych odvetviach a oblastiach.

Prinosy pre ucastnikov:

1. Ugastnici budi mat hlboké porozumenie zakladnych principov, faz a procesov projektového manazmentu, ako aj ich
aplikaciu v roznych projektoch.

2. Ugastnici sa naugia efektivne planovat, organizovat a riadit projektové &innosti, vratane definovania cielov, rozsahu,
harmonogramu a rozpoctu projektu.

3. Ugastnici ziskaju schopnost efektivne riadit timy a zainteresované strany v ramci projektu, vratane komunikéacie, motivacie
a rieSenia konfliktov.

4. Ugastnici sa naudia identifikovat, hodnotit' a riadit’ rizika v projekte, ako aj riadit zmeny a ich dopad na projektové ciele a
harmonogram.

5. Ugastnici budu mat prileZitost zoznamit sa s réznymi nastrojmi, technikami a metodikami projektového manaZmentu a ich
aplikaciu v praxi.

6. Kurz poskytne ucastnikom prilezitost aplikovat ziskané znalosti a zru€nosti prostrednictvom praktickych cviceni,
pripadovych Studii a simulovanych projektovych situacii.

Rozsah: 40 hodin

Forma: skupinova, online

Metédy: prednaska, diskusia, hranie roli, rieSenie pripadovych §tudii, brainstorming, mentoring, interaktivne metody
Minimalne vstupné vedomosti: nepredpokladaju sa konkrétne vedomosti

Minimalny pocet ucastnikov: 7

Ukonc¢enie kurzu: absolvent ziska certifikat o absolvovani kurzu

Obsah: Project Manager I.

Zaklady projektového manazmentu (Uvod do projektového manaZmentu a jeho déleZitost. Zakladné pojmy a terminolégia
projektového manaZzmentu. Struktura projektového manaZmentu a jeho fazy. Identifikicia zainteresovanych stran a manazment
zainteresovanych stran. Praktické cvi¢enia: Analyza pripadovych $tudii.)

Riadenie rozsahu (Definovanie rozsahu projektu a jeho obmedzeni. Planovanie rozsahu a rozklad prace - Work Breakdown
Structure. Riadenie zmeny rozsahu. Praktické cvi¢enia: Vytvorenie WBS a planovanie rozsahu.)

Planovanie harmonogramu (Planovanie ¢asu a harmonogram projektu. Metédy odhadu trvania ¢innosti a ich vplyv na
harmonogram. Vypracovanie Ganttovho diagramu a sietovych diagramov. Manazment kritickych ciest a rezerv €asu. Praktické
cvicenia: Vytvorenie Ganttovho diagramu a sietovych diagramov.)

Riadenie nakladov a zdrojov (Planovanie nakladov projektu a alokacia zdrojov. Kontrola nakladov a zdrojov. Predpovedanie a
riadenie rozpoctu. Praktické cvi¢enia: Analyza nakladov a alokacia zdrojov.)

Riadenie kvality a rizik (Planovanie kvality projektu a zabezpecenie jeho dodrziavania. Identifikacia, hodnotenie a riadenie rizik.
Praktické cvi¢enia: Vytvorenie planu riadenia kvality a rizik.)

Cena kurzu : 1 000,-

10.-14.02.2025, 24.-27.02.2025
10.-14.03.2025, 17.-21.03.2025, 24.-28.03.2025
08.-11.04.2025, 14.-18.04.2025, 21.-25.04.2025
12.-16.05.2025, 19.-23.05.2025,
02.-06.06.2025, 23.-27.06.2025
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